

от «21» февраля 2024.

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МКОУ "Гришенская СОШ"**

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Апрель 2024	Руководитель Центра
2.	Согласование перечня оборудования Центра	Апрель 2024	Директор школы, руководитель Центра
3.	Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Февраль-март 2024	Директор школы
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра		Рабочая группа
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок МКОУ "Гришенская СОШ" в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Апрель – август 2024 г.	Директор школы, руководитель Центра
6.	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Апрель – август 2024 г.	Директор школы, руководитель Центра
7.	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Апрель 2024	Директор школы
8.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	Август 2024	Директор школы, руководитель Центра
9.	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Апрель 2024	Директор школы
10.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Апрель - май 2024	Директор школы, руководитель Центра
11.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Апрель - август 2024	Руководитель Центра
12.	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Май-август 2024	Директор школы

	- подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур (по необходимости);		
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Август-сентябрь 2024	Руководитель Центра
14.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	По плану	Руководитель Центра
15.	Открытие Центра в единый день открытий	Сентябрь 2024	Руководитель Центра
16.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Руководитель Центра